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1 Formale Angaben

1.1 Anpassungen im Bericht gegeniiber der Projektbeschreibung bzw.
friiherer Monitoringberichte

Gab es Anderungen gegeniber der Projektbeschreibung?

X Ja
[] Nein

Gab es Anderungen gegeniiber dem letzten Monitoringbericht?

X Ja

] Nein
Monitoringbericht in | Kapitel in dem Beschreibung der Anpassung
dem Anpassung die Anpassung
statt fand statt fand
1. Monitoring Kapitel 4.2 und Die Formel zur Berechnung der Emissionsreduktionen
(von 26.08.2016 bis | 4.3 wurde angepasst. In diesem Zusammenhang wurden
31.12.2017) auch die Parameter angepasst.
1. Monitoring Kapitel 2.4 Grosse zweiter Holzkessel und Warmespeicher anders
(von 26.08.2016 bis als in der Projektbeschreibung definiert.
31.12.2017)
1. Monitoring Kapitel 4.4 I c'ches bereits am alten Warmeverbund
(von 26.08.2016 bis angeschlossen war, wird zum Schlusselkunden alter
31.12.2017) Warmeverbund gezahlt.
2. Monitoring Kapitel 4.3.1 Die Einheit der Parameter P3, P4, P5, P6, P7, P9 und
(von 01.01.2018 bis P10 wurde auf dimensionslos (-) gedndert (statt wie im
31.12.2019) 1. Monitoring «Faktor», was keine Einheit bedeutet).

1.2 FARs aus Validierung, Eignungsentscheid oder friiheren Verifizierungen
Keine FARs.

1.3  Zeitliche Angaben zum Projekt/Programm

Datum Eignungsentscheid | 10. Juni 2015

Datum und Version der Version 6 vom 21. Mai 2015
Projektbeschreibung
Monitoring-Zeitraum Monitoring von 01.01.2018 bis 31.12.2019

Monitoringperiode 2. Monitoring
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2 Angaben zum Projekt
2.1 Beschreibung des Projekts

Das Projekt ist ein Einzelprojekt vom Typ Wéarmeerzeugung durch Verbrennen von Biomasse. Ein
neuer Holzschnitzel-Warmeverbund versorgt nun viele Liegenschaften, die vorher mit Heizél beheizt
wurden und auch den Perimeter eines &lteren Holz/Ol-Warmeverbundes, dessen Anlage nach 20
Betriebsjahren ohnehin hatte ersetzt werden mussen. Das Holzheizwerk befindet sich auf dem Areal
der Kuhn Rikon AG, dessen Gebaude ebenfalls mitversorgt werden. Die Warme wird monovalent
durch zwei Vorschubrostfeuerungen von je 1.6 MW Leistung erzeugt. Die Holzkessel speisen zwei
Warmespeicher von je 52'850 Litern. Die Abgase werden durch Trockenelektropartikelabscheider
gereinigt. Der Einbau und die Inbetriebnahme des ersten Hackschnitzelkessels erfolgten im Sommer
2016 und die des zweiten Kessels im Sommer 2017. Die Erschliessung der Warmekunden ist zur
Hauptsache bis Ende 2019 abgeschlossen.

2.2 Umsetzung des Projekts

Konnte das Projekt bezuglich Umsetzungsbeginn, Wirkungsbeginn und Beginn des Monitorings oder
Ausbau wie in der Projektbeschreibung umgesetzt werden?

X Ja
] Nein
Termine Datum gemaéass Datum effektive Bemerkungen zu Abweichungen
Projekt- Umsetzung
beschreibung
Umsetzungsbeginn® | Frahestens Siehe Erstverifizierung:
01.05.2015 15.09.2015 Waldabstand und Bohrung im
Bestellung Grundwasserbereich verzdgerte
Holzheizkessel und Baubewilligung.
Auftrag Bau
Fernwarmenetz 16.08.2015 Werkvertrag Tiefbau nach
inkl. Anschlisse Baufreigabe
Wirkungsbeginn* 1.1.2016 26.08.2016 Siehe Erstverifizierung:
Inbetriebnahme Holzkessel 1
Verzdgerung aufgrund von
Problemen im Leitungsbau
Beginn Monitoring 26.08.2016 Siehe Wirkungsbeginn

3 Sofern bereits im Rahmen der Validierung Belege zum Umsetzungsbeginn geprOft wurden, missen keine Belege beigelegt
werden,
4 Falls zweckmassig und vorhanden Protokoll der Inbetriebnahme unter Anhang A.1 beilegen.
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2.3 Standort und Systemgrenze
Wurde das Projekt am Standort gemass der Projektbeschreibung umgesetzt?

X Ja
[ Nein

Entspricht die Systemgrenze des umgesetzten Projekts der in der Projektbeschreibung?

Ja
[C] Nein

2.4 Eingesetzte Technologie
Entspricht das umgesetzte Projekt technisch dem Projekt geméss dem letzten Monitoringbericht?

X Ja
[C] Nein

Der zweite Holzkessel wurde mit 1.6 MW Leistung eingebaut statt wie in der Projektbeschreibung
beschrieben mit 0.9 MW, da mehr Warmekunden gewonnen werden konnten, als im Projektantrag
erwartet. Statt eines Warmespeichers von 100'000 | wurden zwei Warmespeicher von je 52'850 Litern
eingebaut.
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3 Abgrenzung zu klima- oder energiepolitischen Instrumenten
3.1 Finanzhilfen

Stimmen die erhaltenen Finanzhilfen, sowie nicht rickzahlbaren Geldleistungens, bei welchen eine
Wirkungsaufteilung notwendig ist, mit den Angaben® im letzten Monitoringbericht iiberein?

[] Nicht relevant
Ja
1 Nein

Es sind weder staatliche Férdergelder noch kantonale Férderbeitrége in das Kompensationsprojekt
geflossen. Es sind auch keine solchen Férdergelder beantragt worden und es stehen auch keine in
Aussicht. Eine Anschiussférderung direkt an die Warmebeziiger durch den Kanton Zirich oder die
Gemeinde Zell erfolgte keine. Ein Férderprogramm fur Anschliisse an das Wérmenetz besteht nicht.

3.2 Doppelzdhlungen

Entspricht der Sachverhalt beziglich Doppelzéhlungen von Emissionsverminderungen der Darstellung
im letzten Monitoringbericht? Werden die Massnahmen zu Vermeidung von Doppelzahlungen
aufgrund anderweitiger Abgeltung des dkologischen Mehrwerts gemass Projektbeschreibung
umgesetzt?

[] Nicht relevant
X Ja
[J Nein

Siehe in Kapitel 3.1.

3.3 Abgrenzung zu Unternehmen, die von der COz-Abgabe befreit sind

Stimmt die Abgrenzung zu Unternehmen, die von der COz-Abgabe befreit sind, mit der im letzten
Monitoringbericht dargelegten Abgrenzung tberein?

[] Nicht relevant
X Ja
[ Nein

Es sind keine Unternehmen angeschlossen, die von der CO2-Abgabe befreit sind.

5 von Bund, Kantonen oder Gemeinden zur Forderung erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz oder des Klimaschutzes
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4 Umsetzung Monitoring
41 Nachweismethode und Datenerhebung

Entspricht die angewandte Nachweismethode der im letzten Monitoringbericht beschriebenen
Methode?

X Ja
[C] Nein

4.2 Formeln zur Berechnung der ex-post erzielten
Emissionsverminderungen

Entsprechen die Formeln zur Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen der im letzten
Monitoringbericht beschriebenen Methode?

X Ja
] Nein

Formel zur Berechnung der Referenzemissionen:

Ere = Anutz * EF * RF / nTH

Ere = Emissionen Referenzentwicklung [in t COzeq]

Anutz = Nutzenergie geméass Warmezahlerstand [kWh / Jahr] (P1)

EF = Spezifischer Emissionsfaktor geméass Vollzugsweisung Anhang 3 [in t COzeq / KWh] (P2, P8)
RF = Reduktionsfaktor gemass Standard-Referenzentwicklung [-] (P3, P4, P5)

Beim alten Warmeverbund RF = Olanteil alter Warmeverbund = 0.47 (PB)

nrH = Wirkungsgrad Olheizung (P7) oder Stromheizung (P9) oder Wirkungsgrad Warmepumpe (P10)
Formel zur Berechnung der Emissionsverminderungen:

ER = Ere - Er — Leakage = Emissionen Referenzentwicklung — Projektemissionen — Leakage

ER = Emissionsverminderungen
Leakage = 0 gemass Projektbeschreibung

Siehe Anhang A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019
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4.3 Parameter und Datenerhebung

4.31 Fixe Parameter

Fixer Parameter

P2

Beschreibung des Parameters

Emissionsfaktor Heiz6l EL

Wert 0.265352
Einheit Tonnen/MWh
Datenquelle Vollzugsmitteilung BAFU 2015

Fixer Parameter

P3

Beschreibung des Parameters

Reduktionsfaktor Schliisselkunden

Wert

1.0 bis Ende Kesselnutzungsdauer von 20 Jahren

0.9 ab Ende Kesselnutzungsdauer von 20 Jahren, wenn Altbau
Baujahr alter als 1980 und Vorlauftemperatur > 50°C

0.7 ab Ende Kesselnutzungsdauer von 20 Jahren, wenn Altbau
Baujahr neuer als 1980 oder Vorlauftemperatur < 50°C

Altbau Baujahr édlter als 1980 und Vorlauftemp. > 50°C:

Als Beleg der Gebaudealter wird der Versicherungsnachweis der
Gebaudeversicherung des Kantons Zirich aufgefihrt.

Die Gebadude verfiigen uber einfache Radiatorheizungen, die bei
kalter Witterung um 70°C Vorlauftemperatur benétigen. Bei den
Gebd&ude-Revisionen wurden keine Anderungen am
Heizungssystem (Radiatoren) vorgenommen.

Einheit - (dimensionslos)

Datenquelle Vollzugsmitteilung BAFU 2015, Anhang F
Fixer Parameter P4

Beschreibung des Parameters Reduktionsfaktor MFH/NW

Wert 1-(y-UB+1)/15*30% wenny - UB < 15, sonst = 70%
wobei y = Jahr des Monitorings
UB = Jahr des Umsetzungsbeginns = 2015

Einheit - (dimensionslos)

Datenquelle Vollzugsmitteilung BAFU 2015

Fixer Parameter PS5

Beschreibung des Parameters Reduktionsfaktor EFH

Wert

1-(y—-UB+1)/15*40% wenn y — UB < 15, sonst = 60%
wobei y = Jahr des Monitorings
UB = Jahr des Umsetzungsbeginns = 2015

Einheit

- (dimensionslos)

Datenquelle

Vollzugsmitteilung BAFU 2015
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Fixer Parameter

P6

Beschreibung des Parameters

Olanteil alter Warmeverbund

Wert

47% (der Warmeproduktion)

Einheit - (dimensionslos)

Datenquelle Frageliste BAFU Projektantrag
Fixer Parameter P7

Beschreibung des Parameters Wirkungsgrad Heizolkessel
Wert 85%

Einheit

- (dimensionslos)

Datenquelle

Vollzugsmitteilung BAFU 2015

Fixer Parameter

P8

Beschreibung des Parameters

Emissionsfaktor Strom

Wert 0.0242
Einheit Tonnen/MWh
Datenquelle Vollzugsmitteilung BAFU 2015

Fixer Parameter

P9

Beschreibung des Parameters

Wirkungsgrad Stromheizung

Wert

100%

Einheit - (dimensionslos)

Datenquelle Volizugsmitteilung BAFU 2015
Fixer Parameter P10

Beschreibung des Parameters Wirkungsgrad Warmepumpe
Wert 400%

Einheit

- (dimensionslos)

Datenquelle

Anhang F zur Vollzugsmitteilung BAFU 2017, vom April 2017

Da es in der Vollzugsmitteilung BAFU 2015, die bei der Verfiigung
guiltig war, keine Angaben dazu gibt, wird deshalb auf die neuste
Version zugegriffen.
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4.3.2 Dynamische’ Parameter und Messwerte

Messwert /dynamischer
Parameter

Anutz oder P1

Beschreibung des Parameters

Anuz=Nutzwarme gemadss Zahlerstand der Warmebezuger

Wert Siehe Anhang «A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon
2018&2019» Tabellen Warmekundenliste 2018 & 2019

Einheit kWh

Datenquelle Warmezahler bei jedem Kunden

Erhebungsinstrument /
Auswertungsinstrument

Warmezahler bei jedem Kunden

Beschreibung Messablauf

Zurzeit erfolgt eine Handablesung unregelméassig ca. alle 4
Monate und einmal Ende Jahr (ab 01.01.2020 erfolgt bis auf die
Liegenschaften des alten Warmeverbundes eine monatliche
Fernablesung). Ablage der Werte der Warmezahler in ein Excel-
Dokument.

Kalibrierungsablauf

Eichung der Warmezahler geméss Herstellerangaben

Genauigkeit der Messmethode

Ultraschall Warmezahler, Messgenauigkeit: +- 2-4%

Messintervall

Handablesung ca. alle 4 Monate (Fernablesung ab 01.01.20
monatlich)

Verantwortliche Person

Maino Fredi, Langenhardstr. 17, 8486 Rikon
Tel. 079/4172576

7 Beispielsweise jahrlich angepasste Energiepreise, soweit die jahrliche Anpassung in der Projekt-/Programmbeschreibung

vorgesehen ist.

10




Monitoringbericht von Projekten zur Emissionsverminderung in der Schweiz

4.3.3 Plausibilisierung von dynamischen Parametern bzw. von Messwerten

Parameter zur
Plausibilisierung

Warmeproduktion Holzkessel

Beschreibung des Parameters

Die Warme, die von den beiden Holzkesseln produziert wird.

Wert

2018: 5'896'000 kWh
2019: 7'236'600 kWh

Plausibilisierung

Einheit kWh
Datenquelie Warmezéahler Holzkessel
Parameter zur Nutzwidrme

Beschreibung des Parameters

Summe der Warme, die an alle Warmekunden geliefert wurde

Wert

2018: 5'379'114 kWh
2019: 6'340'626 kWh

Einheit

kWh

Datenquelle

Warmezahler bei Warmekunden

Siehe Anhang A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019

Der Warmeverlust in der Heizzentrale und im Warmenetz lag 2018 bei 8.8 %. Im Jahr 2019 war der
Waérmeverlust mit 12.4 % etwas héher.

Sind die alle unter 4.3.1 und 4.3.2 aufgefiihrten Parameter plausibel?

X Ja
[C] Nein

4.3.4 Prifung von Einflussfaktoren soweit vorgesehen
Keine Priifung von Einflussfaktoren vorgesehen.

Entsprechen die Einflussfaktoren des umgesetzten Projekts/Programms denjenigen in der

Projektbeschreibung.

(X Prisfung nicht vorgesehen
[ya
[J Nein

11




Monitoringbericht von Projekten zur Emissionsverminderung in der Schweiz

44 Ergebnisse des Monitorings und Messdaten

2018:
Wirmekundenliste 2018 Nutzenergle [kWh] Gebdudetyp Referenz | Alte Helzun Wérmezihles
Z3hlerstand | Z3hlerstand | Wirmebezug Einbau- ersetzte
Wiarmebeziger Adresse 22.12.2017 | 21.12.2018 2018 b Jahr _ Helzung [Serie-Nr. IBN Datum Eichjahr
Alter Wirmeverbund 8486 Rikon 1987
i & s | 299'793 670'824 371031 1987 . | 68374478 09 12.2016 2015
[ LT@8]  nspa 8780 |schidssel 1990 | ) | B125615 30092016 2016
— =& 424770 909'250 485'020 1987 " | 68339646 18012017 2016
L_____ 25'467 44'959 19492 1990 68499018 21 07.2016 2015
Neue Anschliisse 8486 Rikon
. . 163'965 222710 58745 Neubau | 2015 88170609 01062015 2015
I EE 00 1'977'020 3'307'900 1'330'880 _ |Schlisselkunde 2004 o]} 68759259 07.09.2016 201
[ el 71 716'257 1255900 539643 hlsse|kund 1990 ol | 68764154 30.09.2016 2013
I e 273'172 ATTE837 204465 _[Schiisselkunde 2003 Ol | 68756252 07.09.2006 _ 2016]
I T = 60' 205 104'177 43'572 MFH / NW 2009 [o]] 68883678 03.11.2016 2016,
I 2 0 1 20'591 34'377 13786 |MFH/NW Neubau 68726229 07.09.2016 2016
I 1 415'958 637338 281'380 _ [Schlisselkunde Neub 68864124 05 12 2016 mgl
19760 78'821 59'061 MFH / NW 1998 o} 69113611 29 08 2017 2017
H_ 35'308 113'994 78°686  IMFH/ NW 1995 B1 | 68777271 24.05.2017 zoxgl
I 1 0 1 136030 549920 413'8%0 hl0sselkund 1998 Ol | 69145430 15092017 2017
I 16'207 60'966 44759 IMFH/NW 1381 81 | 68951553 15092017 2017
-__-—- 136'866 508'018 371152 Schlisselkund 2007 [o]] 69109836 15 092017 2017
.__-—_ 162235 629655 467'420 Schlisselkunde 2001 [s]] 69109833 15.09.2017 2017
I T 10985 44217 33292 [EFH 2014 01| 68951615 29.08 2017 2017
I T | 16'240 63812 a7'572 2009 81| 68951587 29082017 2017
i 2 00 | 31'455 132448 100993 MFH / NW 2007 [o]] 68901451 29 08.2017 2016
I S B 432 12921 8599 unbek. _ Holz | 69097023 29082017 2017}
I T 0 16'572 15872~ 43189 |MFH/NW 000 61 | 69275693 27042018 2018]
_—_ 12'680 44'929 32'249 ’gﬂ 1995  Luft-WP| 68951600 29.08 2017 2017
I B 7 10'930 122'231 111301 |MFH/ NW 1996 Ol | 69090181 11122017 2017
i e = 0 70'519 70519 |schlusselkunde 1999 6| 69281763 20092018 2017
[ 1 1 0 60'181 60'181  |Schldsselkunde 2000 o] 69281768 20 .09.2018 2017]
M Zahlerwechsel am 27.04.2018: Zahlerstand alter Wirmezahler: 43'889 kwh, Zihl d never War 0kWh
(

Summe Wirmebez0ger 5'379'114

Summe alter Wirmeverbund 963'380

Hehblersatz MFH / NW 481'961

Helz8lersats EFH 80'B64

Stromersatz Wirmepumpe EFH 32'249

|Zlhlerstand Z&hlerstand | Wirmebezug
31.12.2017 | 21.12.2018 2018
Wiarmeproduk Holzk: 11 4'986'500 7'487°100 2500600 |Zahler Serien Nr. 68771641, Eichjahr 2016
Wirmeproduktion Holzkessel 2 1'496'000 4'891'400 3'395'400 _ |Zdhler Serien Nr. 69172284, Eichjahr 2017
Wirme uktion Holzkessel Total 5'896'000
Netz und 516'886 8.6%)|der p Energie

Summe Wirmebezlger bel Projektelnreichung nicht eingeplant 1'743'457 32.4%|des Nutzenergiebezugs

12
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2019:
Wirmekundenliste 2019 Nutzenergle [kwh] Gebdudetyp Referenz | Alte Helzung Wirmezihler
. Zdhlerstand | Zdhlerstand | Wirmebezug Einbau- ersetzte

Warmebeziger Adresse 21.12.2018 | 01.01.2020 2019 Neubau| Jahr  Heizung |Serie-Nr. IBN Datum Ekhuhr
Alter Wirmeverbund 8486 Rikon 1987
I 0 670'824 1'079'313 408'489 1987 68374478  09.12.2016 2015
i === 0 === 0O = 225'324 326'931 101'607 hl kund 1990 H olz/81 68725615 30.09.2016 2016
I W 1T 909'290 1'426'490 517°200 1987 68839646 18.012017 2016
I T T 44'959 65'486 21527 1990 68499018 2107.2016 2015
Neue Anschliisse 8486 Rikon
1 [ 22710 289173 66'469 Neubau | 2015 68170609 01062015 2015
I  HEHEE 7 3307'900 _ 4'858'040 1'550'140 _[Schlisselkunde 2004 01 | 68759259 07.09.2016 __ 2016]
I 2 e O e 1'255'900 1'845'433 589’533 |Schlusselkund 1990 Hol: | 68764154 30 092016 201
i T s 3090090 | 477637 739'565 261'928 Schltsselkund 2003 o1 68756252 07.09.2016 201
1 [ 1 104'177 152'950 48773 |MFH/NW 2009 O | 68383678 03112016 2016
i === = 00O == 34'377 49412 15'035 MFH / NW Neubau 68726229 07.09 2016 2016
i M - | 697'338 993'203 295865 |Schiisselkunde Neubau 68364124 05.12.2016 2016

78821 145015 66'194 MFH/ NW 1998 [s]] 69113611  29.08.2017 2017

113'994 210°622 96'628 MFH/ NW 1996 [s]] 68777271 24.05.2017 2016

549'920 1'013'850 463'930 __ |Schldsselkunde 1998 o] 69145430 1509.2017 2017]

60’966 110°004 49'038 MFH / NW 1381 o]} 68951553 15.09 2017 2017
I 2 508'018 897'525 389507 |schlosselkunde 2007 Ol | 69109836 15092017 2017
I . 629'655 1'128°373 498'718  |Schlisselkund, 2001 o] 69109833 15.09.2017 2017]
I 2 . | 44277 80°438 36'161 'EN 2014 O) | 68951615 29.08.2017 2017,
i T 63812 118'899 55087 Fm 2009 Ol | 68951587 29.082017 2017
i 2 I 0 O | 132'448 247112 114664 |MFH/NW 2007 o]} 68901491 29 08.2017 2016;
i - I 12921 23434 10513 |EFH unbek. Hol: | 69097023 29.08 2017 2017
i .00 15872 63'778 47906 |MFH/NW 2000 01 | 69275693 27.04.2018  2018§|
I T 0 0 44'929 80'039 35'110 __ JEFH 1995 Luft-WP| 68951600 29.08.2017 2017
[ [ | ] 122231 238893 116'662 _ |MFH/NW 1996 [o]] 111122017 2017
I .00 ] 70'519 320278 243759 |schiUsselkunde 1999 O | 59281763 20.09.2018 2017
I N 0900 e 269'063 208'882 __[SchiUsselkund 2000 O1 | 69281768 20092018 2017
. | T 0 13'450 13450 EFH unbek  Hol: | 69825933 01022019 2018)
| T 0 [ 0 12'851 12851 MFH/ NW 2010 Ol 70144097 _ 02.09.2019 2019
Summe Wirmebezliger 6'340'626
Summe alter Wirmeverbund 1'047'823
HelzBlersatz MFH / NW 552'716
HelzBlersatz EFH 91'248

satz Wirmepumpe EFH 35110
Izihlemand 23hlerstand [ Wirmebezug
21.12.2018 | 01.01.2020 2019
Warmeproduktion Holzkessel 1 7°487°100 10°866'600 3'379'S00 _ |Zahler Serien Nr. 68771641, Eichjahr 2016
Wirmeproduktion Holzkessel 2 4'891'400 8'748'500 3'857'100  |Zahler Serien Nr. 69172284, Eichjahr 2017
Wiirmeproduktion Holzkessel Total 7'236'600
rmeverlust Netz und Zentrale 895’974 u.mldev P Energie

Summe ger bel Proj hung nicht eingeplant 2'256'31 ﬁ.v%ldes bezugs

Siehe Tabelle A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019
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4.5 Prozess- und Managementstruktur

Entsprechen die etablierten Prozess- und Managementstrukturen den im letzten Monitoringbericht
definierten Strukturen?

X Ja
[C] Nein

Zurzeit erfolgt eine Handablesung unregelmassig ca. alle 4 Monate und einmal Ende Jahr. Vom
Zahler selbst werden die gemessenen Daten gespeichert und ausgewertet. Ausser bei den
Liegenschaften [ N (=t \Warmeverbund)
erfolgte eine Verkabelung der Zahler fur die Fernablesung uber das BUS-System im Laufe des Jahres
2019. Die manuelle Ablesung mit visueller Kontrolle der Anschliisse und der persénliche Kontakt mit
den Kunden brachte bisher gewisse Vorteile. Ab dem 01.01.2020 erfolgt bei den am BUS-System
angeschlossenen Kunden eine monatliche Fernablesung.

Ende Jahr wird aufgrund der Zahlerstande die Schlussabrechnung durch die Holzenergie Rikon AG,
Sibylle Ott, erstellt und die Zahlerstédnde plausibilisiert. Ablage der Werte der Warmezahler in ein
Excel-Dokument,

Verfassung des Monitoringberichts durch Holzenergie Rikon AG, Emil Ott, und Holzenergie Schweiz,
Gregor Lutz.

Qualitatssicherung der Holzenergie Rikon AG durch unterschiedliche Personen, die zustandig sind fiir
die Datenerhebung, die Administration und Rechnungsstellung, das Verfassen des Monitoringberichts

und die Rechnungsrevision.

Die Daten werden mindestens 2 Jahre nach der letzten Ausgabe der Emissionsgutschriften fiir diese
Projektaktivitat bei der Holzenergie Rikon archiviert.

14



Monitoringbericht von Projekten zur Emissionsverminderung in der Schweiz

Verantwortlichkeiten

Werden die Verantwortlichkeiten zur Datenerhebung, Qualitatssicherung und Datenarchivierung so
wahrgenommen, wie im letzten Monitoringbericht festgelegt?

X Ja
[] Nein
Datenerhebung Holzenergie Rikon AG: Anlagenwart Maino Fredi und/oder
Verwaltungsrat
Kontakt Maino Fredi, 079 417 25 76

Verfasser Monitoringbericht

Holzenergie Rikon AG und Holzenergie Schweiz

Kontakt

Emil Ott und Gregor Lutz, Kontakt: siehe Kapitel 1.3

Qualitatssicherung

Holzenergie Rikon AG: Anlagenwart Maino Fredi, Verwaltungsrat
und Sibylle Ott

Kontakt

Emil Ott: siehe Kapitel 1.3 und Maino Fredi, 079 417 25 76

Plausibilisierung

Holzenergie Rikon AG: Verwaltungsrat und Sibylle Ott

Kontakt

Emil Ott: siehe Kapitel 1.3

Datenarchivierung

Holzenergie Rikon AG und Holzenergie Schweiz

Kontakt

Siehe Kapitel 1.3
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5 Ex-post Berechnung anrechenbare Emissionsverminderungen
.1 Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen

(5]

2018:

Emissionen der Referenzentwickung Pl P2 P3/4/5/6 Py

Amaz® EF = Emisslonsfaktor gemiss RF = Reduktionsfaktor
Kategorie Helzung Wirmebezlger BAFU a =Jahr nach Umsetzung/Alter gemdss My = Durchsch En =

kWh)] Anhang 3: [tCO2eq / kWh) Helzun) Referenzenwlckl Wirkus Heizsystem Referenzentwicklung Einheit
SchiDsselkunde — 963380 0.000265352 >20Jahte a4y 0.85 141 [t €O,
Schidsselkunde _ 1330'880 0. > 20Janhre 0.9 0.85 374 [t CO,,,)
Schilsselkunde _- 539643 0.000000000 4 1 0.85 0(tC0,,,)
SchiDsselkunde | 281'380 0.000000000 4 1 0.8 0[1C0,a
Schilsselkunde _ 204'465 o >20Jahre 0.9 0.85 57 (1 €O
Schilsselkunde [ ] 413850 0.000265352 >20 ahre 0.9 0.85 116 [t €O,
Schillsselkunde [T 371152 0.000265352 > 20 Jahre 0.9 0.85 104 {t €O, ]
Schilsselkunde _ 467420 >20Jshre 0.9 0.85 131 (1COya)
Schidsselkunde _ 519 15 1 0.85 22 [tCC,,4)
Shueiunde QU st 1 ! oss 191€0,)
Obriges Versorgungsgebiet - 481'%1 0, 4 (23 0.85 138 [t COyy)
Ubriges Versorgungsgebiet _ s0ress 0. 4 Q 0.85 23 [1C0,,,)
Lorges Versorgongigetict o Q00002 . Qo 40 T
Summe 5297984 1127 [t COu)
Emissionsverminderungen
int  E= lint
C0,.) €0} Leckage [int CO,.,) ER = Emissionsverminderungen [t CO,..)
17 0 of 1127

2019:
Emissionan der Referenzentwiclung P1 P2 P3/4/5/6 P7

Awar* EF = Emissionsfaktorgemiss RF = Reduktionsfaktor
Kategore Helzung WirmebezOger Nutzenergle:  Vollzugsmittelung BAFU a=Jahr nach Umsetzung/Alter gemdss N En =Emlssi

[kWh] Anhang 3 [t CO2eq / kWh] Heizung __ Referenzerwicklung Wirkungsgrad Helzsystem Referenzentwickiung Enhelt
Schlisselkunde _ Yodrea 0. >20Jahre 047 0.85 154 [t CO,.y)
Schilsselkunde T 1'550'140 o >20Jahre [t] 0.85 436 [t C0,..)
Schilsselkunde [ ] 589533 0.000000000 5 1 0.85 0[tC0,.)
SchlQsselkunde - 295'865 0.000000000 5 1 0.85 0[t€0,..)
Schilsselkunde _ 261'528 o >20%ahre Q9 0.85 74 (1CO,,,)
Schidsselkunde _ 463'920 0.000265352 20 Jahre o9 0.85 130 [1€O,y)
Schldsselkunce L 389507 >204ahre Qs 0.8% 109 [1CO,.}
Schldsselkunde _ 458’ N8 0000265352 > 20 fahre s 0.85 140 [£CO,,g)
Schldsselkunde _ 249759 0.000265352 >20Jabre a7 0.85 55 [t CO;yq)
Schibsselkunde I e 82 [ 13 1 0.85 65 [1 €Oy,
Ubiges Versorgungsgeblet 5527716 Q 5 09 0.85 155 [t CO;pa)
Ubriges Versargungsgebiet [ 91'48 5 0. 0.85 25 [t €Oy,
Dortges versormngwen's N ] Qo003 5 o s 01t
Summe 235159 1343 [t CO,,,)
Emissionsvarmindsrungen
Referenzentwicklung [int  E, = Projektemissionen {int
€0, C0,.4) Leckage [Int CO,,) ER= Ind [t CO4..)

1343 0 of 1343

Siehe dazu Anhang A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019

5.2 Wirkungsaufteilung

Es findet keine Wirkungsaufteilung statt.
100% der Bescheinigungen, werden an die Stiftung KliK verkauft.
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5.3 Ubersicht

Der Gesuchsteller beantragt die Ausstellung der folgenden Mengen an Bescheinigungen:

Kalenderjahr?®

Erzielte
Emissionsverminderungen ohne
Wirkungsaufteilung in t COzeq

Anrechenbare
Emissionsverminderungen mit
Wirkungsaufteilung in t COzeq

2018

1127

1127

2019

1343

1343

5.4 Vergleich Ex-post erzielte und ex-ante erwartete
Emissionsverminderungen

Erwartete [mbssions- Bt

Beginnt das Projekt nicht ¢

sind dann jeweils

1

unteréhng

1.1. eines Jahres, muss ein 8 Kalen

und ergeben zusammen genau 12 Monale

derjahr emnbezogen werden [

wd 8. Kalendenati

verminderunpen chae :::.::"m Ditfesens
Mengs o o LT e grindang falls DlMerent » 206
€Oy hedultionn [CO2ee in 1 Cf
Joht e o1 Detta
[ 1O »
Wi g avd 100% Wime dn Projeit
20 %2 . agetechnet werden
2017 1009} 2 Spitere wbetriebnihms von Kenden ot grpimst
Ervele Wil | da mehe Wirmek, plant Wirmebedarl
2018 86, 12 30! Schiise|bunden ahs erwartet.
haher ais erwart [ da mehe Wimmed rden homnten, o3 wrioron, Bl ant Wiomebedael
2018 851) 1343 55 Schvdnselbunden grovier ahs erwantet.
2029
T [
01
% o
Tetal 2016 . 2019 ' ¥
Siehe dazu Anhang A8.1 Monitoring Wa&rmeverbund Rikon 2018&2019
8 Anzugeben sind die gesamthaft wahrend eines Kalenderjahres (1 1 bis 31.12.) erwarteten Emissionsverminderungen
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6  Wesentliche Anderungen

Kam es in der Monitoringperiode zu wesentlichen Anderungen mit Einfluss auf die
Wirtschaftlichkeitsanalyse?

X Ja
[] Nein

s ot ot Svttvrem Soerare oo
e
it 3 4 Ads os) vtass g e dgr soou  Letsos vy vy fits avts oy vy oy
v a1 [
e 5 s =3 o . N
2053, g e, | wrimsvmanme W : - bt st e | o 10 padmaure ortneseams wn s
[t bmahona U b s Lt i 417 0 Tis: e =i uay a0 Mova b une Do sem s
P 113350 sasy ot 00 & rongrase Amarae oot ) 2% 227y hyznal g sl e o e Wk verad
4’%{ -
Warmeve s 6 meni tandes anprichimss {MAree ra a0t B0 e Lumcie  snguschbonsen
b o e ang s for Pora T Abicrav s o s tomtes omd mimibedsn | otroia Larcses vt wamabetar
™y 395 330} rern, 2 Matmosial o 247 sam 24 PR e 75 30 e mse harten Pp— LEEP M TE. ey - ammin
[0 hw o o b i it e e [ s S s g2 piar e o b e
[Warmevstaut 40 mem, Londes sngercniauies [Warre vetont s mabe Lindes magsscricaren
R -

a8 " aeved iadad 3 Metheie’ o 301 sgm TR aerved  wanl B0 Shbne e Erinae o ¢ rmartet W‘TW‘
e o -

1 nonat o hna a4 10 e g 00 carmin tansmes sac 2 owebet o1
[ omerartan, do men onses sngrimnies i e 1t gromsa e ¢ rm it
B ) irione 2053 e A ¥ kg 4 5ot o
s 3 ot FuT A ied Ty ] armariet 14z won
FTTR] ) el
= A5 30 aud
3 L FITETS 24 4ol
(WM, 42w Ganis srpenchitmn [Wamrurerans 64 men onats snguacionian
ot o et sote du1 Tone Rirttomten e bermias wnd Waemabesart troen sorrees ot worrmtas
raseiztis . o freve ron 203 e e B Mt hesss ssaysar] !Elwggnam Pidw Tearzis] 78 galMoenetintes prus ik o snet.

Siehe dazu Anhang A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019

Kam es in der Monitoringperiode zu wesentlichen Anderungen mit Einfluss auf die erzielten
Emissionsverminderungen?

X Ja
[C] Nein

rwartete Emsons. |00
verminderungen shne :':m“ Oitteren:
[Wihungs auttediung in o i [ retativ Seylndung lalls Diferens » 208
€Oy -heduitionen C02eq 4t COg
e Sail [ [0
[ 1C0sg »
elpbie INApareag 0es e n Wi meverbundes sulgiund Urmste lun g auf 100% Wirme nbetriebaahme det icht #n das Projett |
2016 R.% Aogeiechaet wergen.
w7 tg -0 Spatere inbetsiebashme von Kunden o geyl att
Trnelte Nohar o i da
2018 63 112
2019 61 34| Schinse hunden poeset 8 ermatet.
100
2o ﬁ
1032 CZ|
2003 a:
Total 2016 2019| E2 ¥ -

Siehe dazu Anhang A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 201882019

7 Sonstiges
Keine Kommentare
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8 Kommunikation zum Gesuch und Unterschriften

Der Gesuchsteller willigt ein, dass die Geschaftsstelle zu diesem Gesuch mit den folgenden Parteien
kommunizieren und Dokumente austauschen kann:

Projektentwickler ja []nein
Verfizierungsstelle [Xja [ ] nein
Standortkanton Xia []nein

8.1 Einverstédndniserkidrung zur Verdffentlichung der Unterlagen

Das Bundesamt fir Umwelt BAFU kann unter Wahrung des Geschéafts- und Fabrikationsgeheimnisses
Gesuchsunterlagen veroffentlichen (Art. 14 CO2-Verordnung).

Der Gesuchsteller erklart sich im Namen aller betroffenen Personen mit der Veréffentlichung folgender
Dokumente zum Projekt zur Emissionsverminderung im Inland (,Kompensationsprojekt") auf der
Webseite des Bundesamts fur Umwelt BAFU einverstanden:

Zustimmung zur Veréffentlichung

X ich bin mit der Veroffentlichung dieses Dokuments einverstanden. Das Dokument enthalt weder
eigene Geschéfts- oder Fabrikationsgeheimnisse noch solche von Dritten.

] Ich bin mit der Veréffentlichung einer teilweise geschwarzten Fassung dieses Dokuments
einverstanden, welche das Geschafts- oder Fabrikationsgeheimnis von allen betroffenen
Personen wahrt. Diese zur Veroffentlichung bestimmte Fassung befindet sich im Anhang A1. Im
Anhang A2 befinden sich die Begriindungen, warum die von mir geschwérzten Passagen
Geschéfts- oder Fabrikationsgeheimnisse darstellen.

Dokument Version Datum Prufstelle & Auftraggeber

Verifizierungsbericht final 22.09.2020 | SGS Société Générale de

(inkl. Checkliste) Surveillance SA (im Auftrag der
Holzenergie Rikon AG)

Zustimmung zur Veréffentlichung

X Ich bin mit der Veroffentlichung des Dokuments einverstanden. Das Dokument enthalt weder
eigene Geschéfts- oder Fabrikationsgeheimnisse noch solche von Dritten.

] Ich bin mit der Veréffentlichung einer teilweise geschwarzten Fassung des Dokuments
einverstanden, welche das Geschafts- oder Fabrikationsgeheimnis von allen betroffenen
Personen wahrt. Diese zur Veréffentlichung bestimmte Fassung befindet sich im Anhang A3. Im
Anhang A4 befinden sich die Begrindungen, warum die von mir geschwéarzten Passagen
Geschafts- oder Fabrikationsgeheimnisse darstellen.
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8.2 Unterschriften

Der Gesuchsteller verpflichtet sich, wahrheitsgemasse Angaben zu machen. Absichtlich falsche
Angaben werden strafrechtlich verfolgt.

Ort, Datum Name, Funktion und Unterschrift des Gesuchstellers ,

Pileon Ot Enrl, YR Prir'dect W

29.9.2020 | B, Wat, VR / Zj@v
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Anhang

Al.

A3.

A4,

AS.

AB.

A7.

A8.

A9.

Geschwarzte Fassung Monitoringbericht
Keine

Begriindung fur Schwarzungen Monitoringbericht
Keine

Geschwarzte Fassung Verifizierungsbericht
0119_Ver_bericht_Rikon_20200922_final_geschwaerzt

Begrindung fur Schwérzungen Verifizierungsbericht
Unterschriften Verifizierungsstelle
Belege fiir Angaben zum Projekt/Programm inkl. Vorhaben.

(z. B. Umsetzungsbeginn, Protokolle inbetriebnahme, Standort und Systemgrenzen,
Produkteblatter und technische Datenblatter)

A5.1 Plan Fernwarmenetz WV Rikon 2019

A5.2 Nachweise Gebaudeversicherung (Ordner)
A5.3 IBN-Protokolle Warmezahler

AS5.4 Warmekunden-Zahlerliste Rikon

Belege bzgl. Abgrenzung zu anderen Instrumenten

(z.B. Finanzhilfen, Doppelzahlungen, Wirkungsaufteilung)
Keine

Unterlagen zum Monitoring.

(z.B. Informationen zur Nachweismethode, Belege zu Parametern und zur Datenerhebung,
Belege zu Messdaten und Vorhaben)

A7.2 Zahlerstande 201882019 (Ordner)

Unterlagen zur Berechnung der erwarteten Emissionsverminderungen
A8.1 Monitoring Warmeverbund Rikon 2018&2019
Unterlagen zu wesentlichen Anderungen

A9.1 Bilanz u. Erfolgsrechnung 2019
A9.2 Bauabrechnung
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