Déroulement de la procédure aprés la planification cantonale
Détenteur / Détentrice  Canton OFEV wwz::ﬁ::‘:lam

1 Définition des chjectifs
11 Encecé des besoins,

apprache mithodalagique
2 Etudes préfiminaines

21 Défimition du projet de con-
struction, étude de fasabilité

Phase 1
Planification cantonale
stratégique

22 Procédure de choix de

t
mandataires in

3 Etude du projet
31 Avant-projet +15%
32 Projet de l'ouvrage 110%

33 Pr. demance d'autorisation |

dossier de mise & lenquiee LT 10%

Choix et élaboration du projet
d'assainissement

Phase 2

4 Appel d'afires

a1 Appeks d'offres, comparaison
des offres, propositions t5%
dadjudication

5 Réalisation
51 Prajet dexécutian

52 Exécution de fouvrage

Demande de remboursement et
mise en ceuvre

Phase 3

53 Mise en service, achivement

Phase 4
Décompte et versement

& Exploitation
61 Fonctionmement

62 Suveillance | contréle /
entretien

Suivi des résultats

i [

Infographie 1 : Processus de I'OFEV avec les phases 5IA et la précision des coiits ajoutées par le CDF, source : OFEV et CDF.
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